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  1.1 ANTECEDENTES
1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
En este apartado habría una breve descripción del proyecto.
En este caso, se trata de un proyecto ejecutado por AECID en un cantón rural 
centroamericano.
El cantón ya contaba con un sistema de abastecimiento de agua para una parte de la 
población, gracias a un proyecto llevado a cabo por una ONG en 2006.
Este sistema sólo abastecía a 138 familias, dejando sin agua a un gran número de 
ellas, por ello el proyecto de AECID consiste en la ampliación del sistema para cubrir las 
necesidades de agua potable y saneamiento de la población demandante, equivalente a 
114 familias.
1.2.1 INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO
El ejecutor de este proyecto ha sido responsable de cada una de las acciones 
determinadas en la formulación del proyecto. Las personas responsables han sido:




El cantón se sitúa a 525 m sobre el nivel del mar y está entre dos áreas naturales 
protegidas.
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1.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
El sistema actual cuenta con un tanque de 50m3, alimentado por una tubería aductora 
de 2.000 metros de 4” de diámetro, y del que sale una tubería de distribución en PVC de 
4.000 metros que abastece a 138 familias.
El objetivo de este proyecto ha sido la ampliación del sistema actual para dar servicio 
a las 114 familias que no tenían derecho a agua potable ni a saneamiento.
La ampliación ha consistido en prolongar la tubería aductora hasta la construcción 
de un nuevo tanque de 50m3 y la colocación de una tubería de distribución desde este 
tanque de diámetros variables (3”, 21/2” y 2”) hasta las acometidas domiciliares.
Todo el sistema es por gravedad, con lo que no tiene ninguna complicación añadida.
La fuente de agua es un manantial que no se modifica y no es afectada por la 
construcción del sistema. El desbroce o retirada de la vegetación para la instalación de 
las tuberías no afecta a árboles, por lo tanto no se ha considerado que haya un impacto 
ambiental negativo.
El caudal que se midió en 2011 antes de la ejecución de la ampliación era de 4,69 l/s y 
se consideró adecuado para abastecer al 100% de la población hasta el año 2031. (Según 
la Dirección de Estadísticas y Censos, el Índice de Crecimiento Exponencial es del 2,47%).
Se realizaron para la conformación del proyecto:
 √ Estudios topográficos
 √ Estudios de suelo. Los estudios de suelo se llevaron a cabo por la empresa TPLAB 
SA DE CV
 √ Estudios de medición de caudal
 √ Estudios físico-químicos y bacteriológicos
La empresa responsable de la ejecución del proyecto y construcción del sistema ha 
sido R.G.J.P. SERVICES S SA de CV. La supervisión se contrató a ALPHA Ingenieros SA de 
CV.
La duración de la obra se estimó en 150 días, desde el 05/03/2012 al 02/08/2012. No 
hubo ningún retraso y se entregó en fecha.
CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:
CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
CONTACTO DE LA PERSONA QUE HA REALIZADO EL PLAN DEL O&M:
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  1.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO
El prestador del servicio es la Junta de agua (ACACSAP BD).
La Asociación se creó en 2006 por la necesidad de gestionar el primer sistema 
construido por la ONG. Tienen una oficina de administración propia.
ACACSAP administra todo el sistema, incluyendo la nueva ampliación del sistema.
La junta directiva está conformada por 5 cargos titulares: Un coordinador(a) General 
y de Gestiones (Presidente), un coordinador(a) de Asuntos legales (Secretario), Un 
coordinador(a)  de Finanzas (Tesorero), un coordinador(a)  de bienestar social y un 
coordinador(a) de salud y medio ambiente.
Los cargos de la junta directiva no cobran ningún salario. La Junta de agua tiene a dos 
personas asalariadas a medio tiempo: un administrativo(a) cuyo salario son 80$/mes y 
un fontanero con un salario de 75$ / mes.
La cuota que tienen que pagar todos los usuarios del servicio por 20m3/mes se fijó en 
1,5$/mes + 0,15$ en m3 adicional de consumo, aunque con la ampliación se recomendó 
a la Junta actualizar la cuota a 3$ / mes + 0,20$ en m3 adicional de consumo.
La cuota se invierte principalmente en pagar los salarios y en los gastos anuales de 
mantenimiento (reparaciones y cambios de tuberías, válvulas y accesorios del sistema, 
mantenimiento del tanque y compra de las pastillas para el clorador).
1.2.5 BENEFICIARIOS Y USUARIOS DEL AGUA
El nuevo sistema va dirigido a 114 familias, 684 habitantes, de los cuales 353 son 
niños, 150 hombres y 181 son mujeres.
El total de familias que se abastecen de la misma fuente de agua por tanto asciende 
a 252, aproximadamente 1.500 habitantes.
La actividad predominante es la agrícola, principalmente café, maíz y frijol y frutas y 
hortalizas en huertos familiares.
El ingreso familiar mensual promedio de las familias es 160$.
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  2.1 OBJETIVO
El objetivo principal de este plan de sostenibilidad es identificar las debilidades 
que muestra el sistema de abastecimiento de agua del cantón y fortalecer estos puntos 
débiles para asegurar su permanencia una vez que la ejecución haya finalizado.
2.2 METODOLOGÍA
La metodología que se ha llevado a cabo consiste en los siguientes pasos:
2.2.1 CONTEXTUALIZAR Y DEFINIR LOS INDICADORES
El sistema de agua implementado en el cantón las mesas es un sistema por gravedad 
sin mucha dificultad, y en base al contexto en el que ha sido ejecutado el proyecto, se 
han seleccionado una serie de indicadores que se pueden encontrar en el anexo 2. Para 
ello, hemos propuesto los 4 indicadores críticos en cada factor a estudiar más otros 
indicadores que creemos que deben de estar incluidos por las características del servicio 
de agua. La introducción de más indicadores en la parte institucional y de gestión se 
justifica en base a las características especiales que se han observado durante todo el 
proceso de ejecución del proyecto  y que pueden ser determinantes en la sostenibilidad.
En esta fase también se han llevado a cabo la selección de grupos a entrevistar y la 
determinación de técnicas a utilizar.
2.2.2 RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL TERRENO
Para la recolección de la información se han llevado a cabo una serie de entrevistas y 
visitas al proyecto con el fin de garantizar la veracidad de la información proporcionada 
y poder responder a los indicadores propuestos.
Los actores informantes han sido:
 √ EJECUTOR: Responsable del proyecto 
 √ OTC: Responsables de los proyectos del Fondo del Agua
 √ GERENCIA RURAL PRESTADOR NACIONAL: Apoyo a las áreas rurales desde el ni-
vel gubernamental
 √ JUNTA DE AGUA ACACSAP: Prestador de servicios de agua. Responsable de la ges-
tión del sistema
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 √ USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Prestador de servicios de agua. Res-
ponsable de la gestión del sistema.
 ― GRUPO DE MUJERES USUARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Reunión 
con 7 mujeres pertenecientes a ambos sectores (4 del sector 1 y 3 del sector 
2)
 ― GRUPO DE HOMBRES USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Reunión 
con 6 hombres, todos del sector 1
 ― BENEFICIARIA SECTOR 2: Entrevista con una usuaria del sector 2 en su casa
 √ ADESCO: Asociación de desarrollo comunitario
 √  ALCALDÍA: Entrevista con el alcalde y con el promotor social de la alcaldía
Las técnicas propuestas han sido generalmente las entrevistas semiestructuradas y 
las entrevistas participativas, además de la visita a la instalación. 
Además de la recolección de información a través de informantes clave, se ha llevado 
a cabo la verificación de los siguientes documentos que se exigen estar en posesión del 
prestador del servicio de agua, en este caso guardados en la oficina administrativa de la 
Junta de agua:
 √ Estatutos o documentación que avale la legalidad de las entidades responsables 
de la gestión del servicio de agua.
 √ Carpetas técnicas referentes a la instalación del proyecto
 √ Manual de operación y mantenimiento 
 √ Planos 
 √ Información financiera : Presupuestos generales y anuales
 √ Información administrativa organizada y actualizada
Además se valoraría que el prestador de servicios tuviera:
 √ Listado de distribuidores de repuestos y accesorios que necesita el sistema
 √ Teléfonos y contactos directos de personas de referencia en caso de avería o pro-
blema grave.
2.2.3 ANÁLISIS DE DATOS Y PUNTUACIÓN
Una vez recibida la información en bruto, se han analizado las respuestas, triangulando 
la información obtenida para detectar posibles contradicciones.
Las respuestas a los indicadores se muestran en la tabla siguiente:
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SOSTENIBILIDAD INDICADORES PUNTUACIÓN JUSTIFICACIÓN
TÉCNICA
1. El sistema de agua construido o 
mejorado funciona al menos 6 horas 
diarias continuas para garantizar 
que el 100% de los usuarios 
tomados en cuenta en el proyecto 
se beneficien de agua potable.
1
El sistema llega al 100% 
de los usuarios/as.
Funciona ininterrumpidamente 
las 24 horas del día.
2. El sistema de agua arroja un 
caudal diario suficiente según 
las especificaciones del proyecto 
para abastecer a todos los 
usuarios, teniendo en cuenta la 
estacionalidad de las fuentes. 
(Cantidad de agua disponible)
0,5
En época de lluvias no hay 
problema de cantidad de 
agua disponible para los 
usuarios/as, sin embrago en 
los meses secos, se quejan 
de que no llega suficiente 
agua y tienen que cortar 
el suministro, llegando 
agua solo días alternos.
3. El caudal que llega a los usuarios 
es igual o mayor a 50 litros/persona/
día. (Cantidad de agua de consumo)
1
La cantidad que llega a cada 
uno de los usuarios/as es 
mayor de 50l/día. Se estima 
que a cada familia les llegan 
20m3/mes, lo que equivale 
a más de 100l/persona/
día (con una media de 4-5 
personas por familia).
4. Se han llevado a cabo 
capacitaciones técnicas entre las 
organizaciones comunitarias para la 
prestación de los servicios de agua.
0,5
Se han dado capacitaciones 
técnicas de la mano de 
la empresa constructora 
mientras se llevaba a cabo la 
construcción del sistema. El 
fontanero que trabaja en la 
operación y mantenimiento del 
sistema se capacitó con ellos.
5. Se realizan actividades de 
operación y mantenimiento en base 
a los Planes de O&M elaborados.
1
Existe un Plan de Operación y 
Mantenimiento que el fontanero 
sigue para sus labores diarias.
6. La tecnología implantada 
y decidida en conjunto con la 
población beneficiaria es la más 
asequible y la más apropiada para 
las condiciones locales estudiadas.
1
La tecnología que necesitaba la 
comunidad es la más adaptada 
a sus capacidades. Es un 
sistema por gravedad que no 
conlleva mucha complicación.
7. El prestador de servicios tiene 
capacidad suficiente y adecuada 
para disponer de personal en 
la diferentes actividades de 
operación y mantenimiento
(Se refiere también a la 
contratación de terceros)
0,5
Solo existe un fontanero que 
trabaja en el sistema y si algún 
día falta nadie puede sustituirle 
por falta de conocimientos.
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SOSTENIBILIDAD INDICADORES PUNTUACIÓN JUSTIFICACIÓN
AMBIENTAL
1. El agua que se distribuye en 
los sistemas de agua construidos 
o mejorados cumple con las 
normas de calidad de agua del 
país para su consumo humano.
1
La comunidad ha hecho 
análisis de agua y están 
dentro de los parámetros 
exigidos para ser un agua de 
calidad para ser consumida.
2. La toma de agua  a la que 
pertenece la fuente de agua 
esta forestada, cercada y 
protegida de contaminación.
0,5
La toma de agua es un 
manantial en un entorno que 
está en proceso degradativo, 
de hecho hay un programa de 
reforestación en la zona con 
cultivos para protegerla.
3. Las aguas que entran y que 
posteriormente conduce el sistema 
no están contaminadas (Salinización, 
alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del agua…)
1
En el área de influencia no hay 
ganado, ni agricultura intensiva 
ni existen riesgo de salinización 
ni de ningún contaminante.
4. Las competencias entre los 
distintos usuarios  del agua no 
repercuten en la disminución 
de caudales o disponibilidad 
estacional del recurso.
0
En época seca, cuando el caudal 
es más limitante, el consumo 
de agua para beber compite 
con el mal uso (excesivo uso) 
del agua que hacen algunos 
usuarios para el riego de 
los huertos familiares.
5. Existencia de un análisis inicial 
de riesgos  e identificación y puesta 
en marcha de medidas específicas 
de reducción del riesgo  y en general 
medidas destinadas a reforzar la 
permanencia de la infraestructura 
y la continuidad del servicio.
0
No existen análisis sobre 
los riesgos climáticos e 
identificación de medidas 
específicas para la reducción 
del riesgo. Es una zona 
vulnerable a vientos muy 
fuertes, desprendimientos 
del suelo por las lluvias 
y terremotos.
TÉCNICA
8. Existen suministros, repuestos 
y servicios disponibles accesibles 
a la comunidad y es conocida 
por los responsables del 
mantenimiento del sistema 
1
Existen suministros y 
accesorios disponibles a nivel 
local. Suelen hacer una compra 
grande al año estimando 
lo que hay que cambiar y 
el cloro que van a necesitar 
para conseguir mejor precio 
y ahorrar en combustible
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SOSTENIBILIDAD INDICADORES PUNTUACIÓN JUSTIFICACIÓN
SOCIAL
1. El 100 % de los usuarios 
de los puntos de agua están 
satisfechos con la organización y 
la gestión del servicio de agua.
0,5
Existen dos sectores bien 
diferenciados, beneficiarios 
del mismo sistema, que 
pueden en un futuro 
originar insatisfacciones 
entre los usuarios en base 
al servicio de agua.
2. Al menos el 80% de los usuarios 
participan activamente en las 
asociaciones comunitarias de agua.
0
Todos son usuarios, sin 
embargo el número de 
socios/as no llega al 50% 
de la población beneficiaria 
del sistema de agua.
3. Todos los miembros de una 
junta, asociación o comité de agua 
han estado presentes en al menos 
una capacitación técnica y de 
gestión de los sistemas de agua.
1
Todos los miembros que 
conformaron la primera 
junta directiva fueron 
capacitados por la institución 
ejecutora del proyecto.
4. Las personas más vulnerables 
que habitan en las comunidades 
beneficiarias no tienen excluido el 
acceso al servicio de agua potable.
1
Las personas más vulnerables 
tienen acceso al sistema 
pero no tiene ninguna 
situación de excepción.
5. Número de mujeres que son 
miembros de las estructuras 
ejecutivas dentro de la junta, 
asociación o comité de agua.
0,5
Existen mujeres en la junta 
directiva y en el puesto de 
administración. Hay presencia 
en las asambleas aunque 
la mayoría son hombres
6. % de mujeres que participan en 
espacios de toma de decisiones.
0,5
No llega al 50% el número 
de mujeres que participan 
activamente en espacio 
de toma de decisiones
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SOSTENIBILIDAD INDICADORES PUNTUACIÓN JUSTIFICACIÓN
ECONOMICA
1. La tarifa fijada por el uso del agua 
es inferior al 5% de los ingresos  
de los hogares. (3% sería agua y 
5% incluye agua + saneamiento)
0,5
La tarifa es inferior al 5% de 
los ingresos familiares pero 
es insuficiente para cubrir los 
costes del sistema. Además, 
existen dos tarifas diferentes.
2. Los cobros y pagos se hacen 
de una manera eficiente y 
transparente siguiendo un 
reglamento de tarifas aprobado 
por la mayoría de los usuarios.
1
Los usuarios/as van a pagar 
a la administradora y esta les 
da el recibo de haber pagado.
3. Existe voluntad de pago y el 
100% de los usuarios pagan por 
su derecho al agua. (Morosidad)
1
Existe voluntad de pago, hay 
usuarios/as que se retrasan 
en el pago de un mes pero 
terminan pagando. La tasa 
de morosidad es baja.
4. Los ingresos del prestador de 
servicio por parte de los usuarios 
son suficientes para cubrir los gastos 
operativos anuales:  administrativos, 
operativos, reposición e inversión.
0
Las tarifas aplicadas y 
consensuadas por los socios 
no cubren todos los costes 
operativos del sistema. 
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SOSTENIBILIDAD INDICADORES PUNTUACIÓN JUSTIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
1. Las asociaciones, comités 
o juntas de agua están 
legalmente constituidas
1
Esta legalmente constituida 
desde 2006.
2. El equipo encargado de la 
gestión administrativa de la 
entidad de agua tiene suficiente 
capacidad administrativa 
para gestionar compras de 
suministros, contrataciones, etc
0,5
Se capacitó en la 
administración y gestión del 
sistema en 2007 y 2011 pero 
en el relevo del puesto ha 
habido problemas y no se 
han transferido muy bien las 
funciones. La administradora 
ahora reclama capacitación.
3. Existe una participación de al 
menos  80% de los usuarios dentro 
de las asambleas y espacios de 
decisión de las  asociaciones, 
juntas o comités de agua.  
0
No todos los usuarios son 
socios, y estos son casi 
todos del primer sector, es 
decir no hay representación 
alguna de los usuarios de la 
ampliación del sistema.
 4. Se sigue un modelo transparente, 
democrático y equitativo en la 
toma de todas las decisiones 
y en el acceso a la información 
dentro de los asociaciones, 
comités o juntas de agua.
0,5
Se sigue un modelo 
democrático en las asambleas 
de socios pero ni todos los 
usuarios están representados 
y, además, el nombramiento 
de la administradora actual 
"dicen" que no ha sido 
democrático ni transparente.
5. Todos los miembros de las 
asociaciones, juntas o comités de 
agua han sido capacitados en las 
áreas de gestión y administración 
para llevar a cabo sus funciones.  
0,5
En gestión y administración 
solo se les ha dado por parte 
de la institución ejecutora una 
capacitación en el transcurso 
de la ejecución del proyecto.
6. Los recursos humanos de los que 
se dispone en las autoridades (si 
existen) para la gestión del agua en 
el mismo son suficientes y tienen 
capacidad suficiente para asegurar 
la sostenibilidad del sistema.




La alcaldía a la que pertenece 
el cantón no dispone de 
personal que pueda apoyar 
a los sistemas de agua.
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SOSTENIBILIDAD INDICADORES PUNTUACIÓN JUSTIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
7. La autoridad cuenta con un sistema 
de información actualizada sobre 
el cumplimiento de las normas 
por parte de los prestadores de 
servicios en su área de jurisdicción. 
Existe un procedimiento para 
el seguimiento y control. 
0,5
La alcaldía en este caso puede 
hacer auditorías externas al 
trabajo que desempeñan las 
juntas autónomas de gestión 
de los servicios de agua.
8. Las autoridades gubernamentales 
a nivel local, regional o nacionales 
han sido fortalecidas para una mejor 
gestión del sistema y del recurso.
0,5
A nivel nacional se está 
trabajando en la nueva ley de 
aguas y se quiere impulsar 
a la gerencia rural para dar 
apoyo a las juntas de agua.
9. Existe una política de agua o 
normativa que dirija el sector de 
agua en el país, incluyendo las zonas 
rurales, existe una política municipal.
0
No existe todavía una política 
y/o normativa que dirija el 
sector del agua, y mucho menos 
que incluya la gestión rural.
A partir de esta información, se elabora una matriz DAFO para resumir las debilidades 
del servicio de agua pero también las fortalezas con las que cuenta y que hay que 
mantener.
Los indicadores menos puntuados serán los puntos a reforzar. Nos basaremos en 
ellos para describir las actividades que se tendrán que llevar a cabo.
Los indicadores mejor puntuados nos darán una idea de las fortalezas con las que 
cuenta el servicio de agua.
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Cantidad de agua insuficiente 
en estación seca
Necesidad de capacitación técnica
Poca inversión en capacitación continua
Falta de representación de 
usuarios en la junta de agua 
Escasa representación de mujeres
Diferentes tarifas que puede 
originar conflictos
Insuficientes recursos económicos 
para cubrir los costes
AMENAZAS
Falta de seguridad
Zona vulnerable a riesgos 
climáticos y terremotos
Inexistencia de planes de contingencia 
o análisis de prevención de riesgos
Escasas posibilidades laborales 
en el entorno: migración
Escasos recursos económicos (nivel 
alcaldía e ingresos familiares)
La sostenibilidad recae exclusivamente 
en la junta de agua comunal
Falta de marco político, regulatorio 
del sector del agua
Falta de recursos humanos 
especializados en la municipalidad
FORTALEZAS
Tecnología sencilla adaptada al contexto 
Buen entendimiento del sistema
Junta creada y legalizada hace 8 años
Caudal continuo asegurado
Existencia de planes de O&M e 
información del proyecto
Capacitación teórica buena
Establecimiento de un sistema 
democrático para la toma de decisiones
Proyecto en línea con otras 
actividades que lo complementan: 
Proyecto Cosecha azul
Buena calidad del agua
Existencia de voluntad de pago
Establecimiento de un sistema de 
gestión administrativa y financiera
OPORTUNIDADES
La gestión del sistema de 
agua es independiente de la 
política y del gobierno
Los usuarios tienen el poder de decidir, 
opinar libremente, participar y gestionar 
sus propios sistemas de agua
Apoyo desde la municipalidad
Ley de agua está en proceso
Existencia de una Gerencia Rural para 
dar apoyo y seguimiento a la junta
Existencia de distribuidores y 
ferreterías para la compra y acopio 
de los materiales necesarios
3. PLAN DE TRABAJO 4. íNDICE DE 
SOSTENIBILIDAD
1. INTRODUCCIÓN y 
ANTECEDENTES
2. DIaGNÓsTICO De 
La sOsTeNIBILIDaD
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3.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO
Una vez que hemos analizado la información recogida sobre el terreno, se elabora un 
plan de trabajo en base a las necesidades que se han detectado.
Este Plan de trabajo deberá ser validado por la Junta de Agua:
4. íNDICE DE 
SOSTENIBILIDAD
1. INTRODUCCIÓN y 
ANTECEDENTES
2. DIAGNÓSTICO DE 
LA SOSTENIBILIDAD
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  *Se refiere a establecer un mecanismo interno que informe a todos los usuarios del 
sistema sobre las decisiones clave tomadas por la Junta, sobre todo las referentes al 
trabajo de la administradora y la gestión del dinero (gastos e ingresos).
3.2  PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
Una vez que se han establecido las actividades a realizar, se procede a hacer un cro-
nograma que oriente a la Junta de agua a planificar anualmente las acciones que debería 
hacer para asegurar el buen funcionamiento del servicio de agua.
Es una propuesta que la Junta de agua deberá estudiar, aprobar e incluir en sus pla-
nes anuales en función de la disponibilidad y el presupuesto que requiera.
Las actividades previstas, una vez que la Junta de Agua decida llevarlas a cabo, ten-
drán que ir acompañadas por un presupuesto. Todas las actividades llevan un coste que 
se reflejará en el presupuesto anual de funcionamiento que la Junta de Agua prepare. 
Son costes adicionales que bien son asumidos por la misma Junta o en su momento se 
buscarán financiadores externos.
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  Para tener el índice de sostenibilidad, cogemos los indicadores críticos que establece 
la guía (están marcados en negrita en la lista anteriormente presentada) y en función de 
la importancia que se había establecido para los diferentes factores de sostenibilidad, 
obtenemos una puntuación.
1. LOS INDICADORES CRÍTICOS Y SUS PUNTUACIONES SON:
SOSTENIBILIDAD INDICADORES PUNTUACIÓN
TÉCNICA (3,5)
3. El caudal que llega a los usuarios es igual o mayor a 50 
litros/persona/día (Cantidad de agua de consumo)
1
5. Se realizan actividades de operación y mantenimiento 
en base a los Planes de O&M elaborados 
1
7. El prestador de servicios tiene capacidad suficiente y adecuada 
para disponer de personal en la diferentes actividades de operación 
y mantenimiento (Se refiere también a la contratación de terceros)
0,5
8. Existen suministros, repuestos y servicios disponibles 
accesibles a la comunidad y es conocida por los 
responsables del mantenimiento del sistema
1
AMBIENTAL (1,5)
1. El agua que se distribuye en los sistemas de agua 
construidos o mejorados cumple con las normas de 
calidad de agua del país para su consumo humano
1
2. La toma de agua  a la que pertenece la fuente de agua 
esta forestada, cercada y protegida de contaminación
0,5
4. Las competencias entre los distintos usuarios  del agua no repercuten 
en la disminución de caudales o disponibilidad estacional del recurso
0
5. Existencia de un análisis inicial de riesgos  e identificación 
y puesta en marcha de medidas específicas de reducción del 
riesgo  y en general medidas destinadas a reforzar la permanencia 
de la infraestructura y la continuidad del servicio.
0
SOCIAL (2)
1. El 100 % de los usuarios de los puntos de agua están satisfechos 
con la organización y la gestión del servicio de agua
0,5
2. Al menos el 80% de los usuarios participan activamente 
en las asociaciones comunitarias de agua
1
3. Todos los miembros de una junta, asociación o comité de 
agua han estado presentes en al menos una capacitación 
técnica y de gestión de los sistemas de agua
1
5. Número de mujeres que son miembros de las estructuras 
ejecutivas dentro de la junta, asociación o comité de agua
0
1. INTRODUCCIÓN y 
ANTECEDENTES
2. DIAGNÓSTICO DE 
LA SOSTENIBILIDAD





1. La tarifa fijada por el uso del agua es inferior al 5% de los ingresos  
de los hogares (3% sería agua y 5% incluye agua + saneamiento)
0,5
2. Los cobros y pagos se hacen de una manera eficiente y transparente 
siguiendo un reglamento de tarifas aprobado por la mayoría de los usuarios
1
3. Existe voluntad de pago y el 100% de los usuarios 
pagan por su derecho al agua (Morosidad)
1
4. Los ingresos del prestador de servicio por parte de los 
usuarios son suficientes para cubrir los gastos operativos 
anuales:  administrativos, operativos, reposición e inversión
0
INSTITUCIONAL (1)
2. El equipo encargado de la gestión administrativa de la 
entidad de agua tiene suficiente capacidad administrativa para 
gestionar compras de suministros, contrataciones, etc
0,5
 4. Se sigue un modelo transparente, democrático y equitativo en 
la toma de todas las decisiones y en el acceso a la información 
dentro de los asociaciones, comités o juntas de agua
0,5
6. Los recursos humanos de los que se dispone en las autoridades (si 
existen) para la gestión del agua en el mismo son suficientes y tienen 
capacidad suficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema.  ( la 
autoridad se refiere a las entidades gubernamentales responsables)
0
9. Existe una política de agua o normativa que dirija el sector de agua 
en el país, incluyendo las zonas rurales, existe una política municipal
0
2. LA PONDERACIÓN POR CADA FACTOR ES LA SIGUIENTE:
SOSTENIBILIDAD PUNTUACIÓN MÁXIMA
PUNTUACION QUE CORRESPONDE A LA 
CATEGORIA EN FUNCION DE SU IMPORTANCIA
S. TECNICA (15%) 3,5 0,52 (3,5*0,15)
S. AMBIENTAL (10%) 1,5 0,15 (1,5*0,10)
S. SOCIAL (10%) 2 0,2 (2*0,10)
S. ECONOMICA (30%) 2,5 0,75(2,5*0,30)
S. INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN (35%) 1 0,35 (1*0,35)
TOTAL 10,5 1,97
Índice de Sostenibilidad
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  El sistema estaría entre los grupos B y C, estando más cerca del grupo B, podríamos 
decir que es un sistema que si se llevan cabo las medidas que se proponen puede ser 
FACILMENTE SOSTENIBLE.
El factor que más condiciona es el factor institucional y de gestión. El sistema funciona 
bien y no tiene complejidad que afecte a su sostenibilidad, no requiere de obras menores 
y el conjunto del sistema está en buenas condiciones.
En el aspecto medioambiental, hay en marcha un proyecto paralelo para proteger 
las fuentes, sin embargo hay que trabajar en sensibilización sobre la importancia del 
recurso agua para que no haya conflictos con otros usos en épocas de menor caudal, 
además de mantener una calidad de agua constante.
La gestión financiera parece que se lleva a cabo bien aunque faltaría reforzarla con 
capacitaciones y, en este ámbito, es imprescindible trabajar para recalcular una única 
tarifa para todos los usuarios independientemente de que pertenezcan al sector 1 o 
al 2. Esta tarifa tendría que cubrir los costes anuales del servicio, además de dejar un 
remanente para hacer frente a futuros problemas o para llevar a cabo actividades extras 
como las mencionadas en el plan de trabajo.
El sistema es adecuado a todas las personas; sin embargo la presencia de las mujeres 
es baja en la junta directiva de las asociaciones de agua y en los espacios de toma de 
decisiones. Además no todos los usuarios son socios, lo que limita la representatividad 
y la transparencia en la toma de decisiones en torno al servicio de agua potable.
La Junta de Agua lleva a cabo sus funciones, sin embargo necesitan capacitación para 
afianzar conocimientos y procedimientos, que se puedan transmitir cuando cambien los 
cargos directivos. Al no ser todos los usuarios socios, la elección de los nuevos puestos de 
la junta directiva y otras decisiones importantes, aunque sigan un modelo democrático, 
quedan poco representativas y equitativas. Otro factor importante es la inexistencia de 
un marco legal que autorice y establezca la gestión del agua y, particularmente, en el 
ámbito rural.
1. INTRODUCCIÓN y 
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  El sistema como ya hemos dicho, es fácil de comprender y mantener, la tecnología 
está adaptada a la comunidad y se han utilizado materiales fáciles de encontrar en un 
entorno cercano.
Insistir quizás en la parte técnica, en la necesidad de formar a otras personas que 
puedan hacer las tareas de operación y mantenimiento en caso de que falte el fontanero 
que hay ahora.
 
En el ámbito económico – financiero, existe una necesidad principal de trabajar sobre 
las tarifas en base a los costes e ingresos que genera el servicio de agua.
La municipalidad tiene un papel revelador en la sostenibilidad de los sistemas, y 
debe participar activamente en el mantenimiento de los mismos. Quizá dentro de sus 
posibilidades, priorizar la formación en sus presupuestos anuales, o establecerse como 
persona de referencia a quien las juntas puedan acudir en caso de dudas, problemas o 
asesoramientos necesarios.
También es necesario que los usuarios se sensibilicen de la importancia del uso del 
recurso pero además de ser parte de la junta como socios para  participar activamente 
en sus decisiones.
Además de lo que se ha dicho ya en el documento, las recomendaciones principales 
que se pueden hacer serían:
 √ Trabajar en un plan de gestión de riesgos y medidas de mitigación para esta zona, 
sensible a los terremotos y deslizamientos de tierra, concretamente en el mante-
nimiento de los sistemas de agua construidos. La colaboración activa de la muni-
cipalidad de Jujutla es imprescindible.
 √  En la municipalidad existen otras juntas de agua propietarias de los sistemas y 
responsables del servicio. Se recomienda asociarse para tratar problemas de ma-
nera colectiva, organizar comités en diferentes áreas y aprender los unos de los 
otros, hacer presión para el reconocimiento del trabajo comunitario en sistemas 
de agua rural,  conseguir mejores precios en la compra de material, involucrar a la 
municipalidad en la sostenibilidad de los sistemas... Es una práctica ya existente 
en el país que está arrojando muy buenos resultados.
 √  Hay que trabajar en la comprensión del ciclo del agua y uso eficiente del recurso, 
y en este aspecto no se debe olvidar la promoción en paralelo de los sistemas de 
abastecimiento e higiene.
Todos los indicadores deberán revisarse cada año, los que han dado una puntuación 
positiva para garantizar que se mantienen así y el resto para saber cómo evolucionan a 
lo largo del tiempo y cómo se van consiguiendo las metas propuestas. Las metas para 
cada indicador son las actividades mismas que se han planteado. Es difícil que las 
actividades se lleven a cabo como se plantea en el documento, por la propia naturaleza 
de la ejecución y los contextos en los que nos encontramos; por ello, las metas para cada 
indicador no deben cerrarse en el primer año sino tenerlas presentes en años sucesivos.
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